

Утверждаю  
 Директор *Е.В. Егунькова*



**План мероприятий**  
 по созданию и функционированию Центра естественно-научной направленности  
 «Точка роста» в 2021 году  
 МБОУ СОШ с. Нижние Ключи

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Егунькова Г.В.	приказ директора школы	2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Егунькова Г.В.	Утвержденный план первоочередных мероприятий	Апрель, 2021
1.3.	Создание рабочей группы	Егунькова Г.В.	Приказ директора	Апрель, 2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Рабочая группа	Положение о деятельности Центра	Сентябрь, 2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Рабочая группа	Проект зонирования	Февраль 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Рабочая группа	Проект зонирования	Февраль, 2021 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Егунькова Г.В.	Приказ директора	Сентябрь, 2021
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Егунькова Г.В. Борисова В.А.	Заявки на финансирование	01.04.2021
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Егунькова Г.В.	извещения о проведении закупок	01.05.2021
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Егунькова Г.В. Борисова В.А.	Проектно-сметная документация	01.06.2021

2.4.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Егунькова Г.В.	Заявка- перечень оборудования	июль, 2021
3.	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов центра курсами повышения квалификации	Викулова Т.П.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности	Викулова Т.П. Арефьева М.Г.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Разработка должностных инструкций центра	Егунькова Г.В., Рабочая группа	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
4.	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.5.	Открытие Центра	Егунькова Г.В.	Торжественное мероприятие	01.10.2021
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Викулова Т.П.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Викулова Т.П.	Информация на сайте школы	Август 2021
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Викулова Т.П. Арефьева М.Г.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021